



CAHIER DES CHARGES

Plateforme EDGS Manager

Site vitrine • Application terrain • Administration • Rentabilité

OBJECTIF

Créer une solution unique reliant les équipes de chantier et l'administration afin de planifier les interventions, pointer les heures, suivre les quantités réalisées, centraliser les preuves terrain et mesurer la rentabilité de chaque chantier.

Document	Entreprise	Version	Statut
Cahier des charges fonctionnel	EDGS	1.0	Cadrage initial

1. Vision du projet

EDGS Manager est une plateforme métier dédiée aux activités de sablage, bouchardage et ponçage. Elle doit remplacer les échanges dispersés et les relevés manuels par un parcours simple, sécurisé et adapté à une utilisation quotidienne sur smartphone, tablette et ordinateur.

1.1 Périmètre

- Un site vitrine public présentant EDGS, ses prestations et ses réalisations.
- Une application mobile responsive pour les salariés et chefs d'équipe.
- Une interface d'administration pour le planning, le suivi des chantiers et la gestion interne.
- Un module de rentabilité réservé aux profils autorisés.
- Une base de données centralisée et historisée.

1.2 Principes directeurs

Principe	Exigence
Simplicité terrain	Saisie rapide, gros boutons, parcours utilisable avec des gants et sur petit écran.
Confidentialité	Le salarié ne voit aucun prix, coût, marge cible ou donnée financière.
Traçabilité	Chaque pointage, quantité, photo et validation est daté et rattaché à un utilisateur.
Mobilité	Interface responsive et fonctionnement dégradé en cas de réseau faible.
Pilotage	Indicateurs consolidés par jour, salarié, équipe, chantier, client et prestation.

2. Utilisateurs et droits

Profil	Accès principal	Restrictions
Salarié	Chantier affecté, horaires, panier/déplacement, quantité, photos, commentaire.	Aucun accès aux prix, coûts, marges ni autres salariés.
Chef d'équipe	Fonctions salarié + équipe, validation de journée et signature.	Accès limité aux chantiers et membres affectés.
Administratif	Planning, clients, chantiers, pointages, production, véhicules, documents.	Pas de modification des droits super-administrateur.
Administrateur	Tous les modules, paramètres, utilisateurs, tarifs, coûts et rentabilité.	Accès journalisé et protégé.

3. Parcours application terrain

3.1 Accueil salarié

- Identification nominative et accès sécurisé.
- Affichage du chantier du jour : client, adresse, prestation et quantité totale prévue.
- Boutons Arrivée, Pause, Reprise et Fin de journée.
- Accès direct à la production, aux photos et aux commentaires.

3.2 Pointage et géolocalisation

- Enregistrement de la date et de l'heure avec position GPS après consentement.
- Calcul automatique du temps travaillé en tenant compte des pauses.
- Choix : panier, petit déplacement, grand déplacement, intempérie, absence ou autre motif.
- Signalement d'une saisie hors zone du chantier sans blocage silencieux.
- Correction possible selon un circuit de validation et conservation de l'historique.

3.3 Production de fin de journée

- Saisie de la prestation exécutée : sablage, bouchardage, ponçage ou prestation personnalisée.
- Quantité réalisée avec unité paramétrable : m², ml, unité ou forfait.
- Affichage de la quantité prévue et du reste à réaliser, sans donnée financière.
- Ajout de photos avant / pendant / après et d'un commentaire.
- Validation du salarié puis signature du chef d'équipe si requise.

4. Interface d'administration

Module	Fonctions attendues
Tableau de bord	Présents, chantiers actifs, heures, production, alertes, avancement et accès rapide.
Planning	Affectation par salarié/équipe, chantier, dates, horaires, camion et matériel. Vues jour/semaine/mois.
Chantiers	Client, adresse, contacts, prestations, quantités, dates, documents, équipes et statut.
Salariés	Profil, rôle, coordonnées, habilitations, documents, affectations et historique.
Pointages	Contrôle des heures, pauses, déplacements, anomalies, corrections et export paie.
Production	Quantités journalières/cumulées, avancement, photos et comparaison prévu/réalisé.
Véhicules	Immatriculation, affectation, conducteur, kilométrage, assurances, contrôles et PV.
Matériel	Inventaire, affectations, entretien, incidents et échéances.
Clients & devis	Fiches clients, contacts, devis, prestations, prix de vente et statut.
Facturation	Préparation des éléments facturables à partir des quantités

Module	Fonctions attendues
	validées.
Rentabilité	CA prévu/réalisé, coûts de main-d'œuvre, déplacements, matériel, sous-traitance et marge.
Documents	Plans, PPSPS, autorisations, rapports, justificatifs, signatures et archivage.

5. Calcul de rentabilité

Le module financier est strictement invisible pour les salariés et chefs d'équipe, sauf autorisation spécifique. Les données doivent pouvoir être ajustées par l'administrateur.

Indicateur	Règle de calcul
Chiffre d'affaires prévisionnel	Quantité prévue × prix de vente, ou montant forfaitaire du devis.
Chiffre d'affaires réalisé	Quantité validée × prix de vente, ou avancement du forfait.
Coût main-d'œuvre	Heures validées × coût horaire chargé paramétré.
Coûts complémentaires	Déplacements, paniers, hébergement, matériel, consommables, location et sous-traitance.
Marge brute	Chiffre d'affaires réalisé – coûts réels cumulés.
Taux de marge	$\text{Marge brute} \div \text{chiffre d'affaires réalisé} \times 100$.
Alerte	Déclenchement si marge sous la cible, dérive des heures ou retard de production.

6. Gestion des véhicules et des PV

- Affecter un camion à un salarié ou à une équipe pour une période précise.
- Conserver l'historique des conducteurs afin d'identifier rapidement le responsable d'un PV.
- Enregistrer immatriculation, carte grise, assurance, contrôle technique, kilométrage et entretien.
- Créer des alertes avant chaque échéance et centraliser les justificatifs.
- Exporter un relevé d'affectation avec dates, heures, chantier et conducteur.

7. Modèle de données principal

Entité	Données principales
Utilisateur	Identité, rôle, coordonnées, statut, permissions, authentification.
Client	Raison sociale, contacts, adresses, conditions et documents.
Chantier	Client, adresse/GPS, dates, statut, équipes, documents, budget.

Entité	Données principales
Prestation	Type, unité, quantité prévue/réalisée, prix, coût et avancement.
Pointage	Utilisateur, date, arrivée, pauses, départ, GPS, motif, validation.
Production	Chantier, prestation, quantité, unité, auteur, date, validation.
Photo	Fichier, catégorie, chantier, date, auteur, commentaire.
Véhicule	Immatriculation, modèle, documents, kilométrage, échéances.
Affectation	Ressource, utilisateur/équipe, chantier, début et fin.
Coût	Catégorie, chantier, montant, période, justificatif.
Facture/Devis	Client, chantier, lignes, montants, statuts et pièces.
Journal	Action, utilisateur, date, ancienne valeur et nouvelle valeur.

8. Exigences techniques et sécurité

- Application web responsive installable sur smartphone (PWA souhaitée).
- Hébergement européen recommandé et sauvegardes automatisées.
- Chiffrement des échanges HTTPS et des données sensibles.
- Gestion des droits par rôle et principe du moindre privilège.
- Authentification robuste ; double facteur recommandé pour les administrateurs.
- Conformité RGPD : information GPS, durée de conservation, droit d'accès et suppression.
- Journalisation des actions sensibles et export des données.
- Optimisation des images, chargement rapide et compatibilité Chrome, Safari, Edge et Firefox récents.

9. Site vitrine

- Accueil avec proposition de valeur et demande de devis.
- Présentation des services : sablage, bouchardage et ponçage.
- Réalisations avec photos, surfaces, localisations et prestations.
- Présentation d'EDGS Manager avec démonstration visuelle.
- À propos, zones d'intervention, contact et mentions légales.
- Identité graphique : orange vif, anthracite, gris métallique et blanc, conformément au logo EDGS.

10. Feuille de route recommandée

Phase	Contenu	Durée indicative
1 — Cadrage	Validation des règles, rôles, écrans, données et exports.	1 à 2 semaines
2 — Prototype	Maquette interactive mobile + administration + tests utilisateurs.	2 à 3 semaines
3 — MVP	Chantiers, planning, pointage,	6 à 10 semaines

Phase	Contenu	Durée indicative
	production, photos, véhicules, droits.	
4 — Pilotage	Rentabilité, alertes, exports, documents et tableaux de bord.	3 à 5 semaines
5 — Déploiement	Tests terrain, formation, reprise des données et mise en production.	2 à 3 semaines

11. Critères de recette

- Un salarié ne peut voir aucune donnée financière.
- Un pointage complet calcule correctement les heures et les pauses.
- Une quantité validée met à jour l'avancement du chantier.
- Les photos sont rattachées au bon chantier et à la bonne date.
- L'administrateur peut retrouver le conducteur d'un véhicule pour une période donnée.
- La rentabilité intègre les heures, déplacements et coûts complémentaires.
- Les exports restituent les données filtrées sans perte.
- Le site et l'application restent lisibles sur mobile, tablette et ordinateur.

12. Éléments à valider avant développement

- Coordonnées officielles à publier sur le site.
- Liste exacte des salariés, rôles et responsables.
- Règles d'heures, pauses, paniers et déplacements.
- Coûts horaires chargés et méthode de calcul des marges.
- Liste des véhicules, matériels et échéances.
- Logiciel de paie/comptabilité à connecter et formats d'export.
- Durée de conservation des données GPS et photos.
- Nom de domaine et adresses e-mail techniques.

EDGS — L'exigence du geste, la maîtrise des surfaces.